



Azienda casa Emilia Romagna
p.zza della Resistenza 4 - 40122 BOLOGNA
C.F. e P.I. 322270372

PROTOCOLLO N° _____ DEL _____

Appalto _____ Conto _____

Ripristino alloggio

Lotto _____ Finanziamento _____

Comune di **Bologna** zona _____ ord. N° _____

Via **Antonio Di Vincenzo** N° **18-AB**

C.E.D. **0451.80.02** ex _____

Proprietà _____ (Addebiti: vedi verbale allegato) ☐

☐ M.O. ☐ M.S. ☐ titolo edilizio ☐ Abb. barriere architettoniche

Importo della perizia **€ 2.989,91**

Netto _____

Di cui Oneri della Sicurezza **€ 94,95**

Socio appaltatore _____

Impresa esecutrice _____

Imprese collaboratrici:

Imp. Elettrico _____

Imp. Idrico - gas - termico _____

Opere falegnameria _____

Esecuzione perizia _____

Inizio presunto dei lavori _____

Ultimazione presunta dei lavori _____

Note: il periziante:

Data

Firma

Obbligo di esposizione in cantiere della NOTIFICA preliminare 81/2008

Data di fine lavori effettiva

Addebito Enel

☐ SI

☐ NO

NOTE AGGIUNTIVE:

Via Antonio Di Vincenzo N° 18-AB all. 0451.80.02 ex								
Art.	Lavori	Misure	U.M.	Q.tà	P.U.	importo	%sicurezza	costi dir. SICUREZZA
1.001.001	M.O. OP. Specializzato	per girare porta	ora	2,00	34,52	69,04		69,04
20.020.001	Riparazione porta interna ad un' anta	per girare porta WC	cad.	1,00	127,33	127,33	1,60%	2,04
35.021.000	F. e. P. Pellicola di protezione antisfondamento		mq.	32,00	57,28	1.832,96	1,78%	
21.028.000	Sostituzione sedile W.C. Bianco rinforzato tipo pesante		cad.	1,00	53,02	53,02	1,78%	0,94
30.001.011	Vetro stratificato non temperato, ra: spessori 5+5 o 6+6 mm		mq.	1,50	105,10	157,65	2,98%	4,70

IMPIANTO ELETTRICO						cam.	cam.							
	Descrizione	ingr	sogg.	K	disim.	mat.	sing.	W.C.	rip.	N°			% oneri	
88.001.001	VERIFICA IMP. ELETTRICI ESISTENTI (fino a 100 mq)								cad.	1,00	391,78	391,78	1,78%	6,97
	Imprevisti											263,18		

ONERI PER LA SICUREZZA

ONERI DELLA SICUREZZA GENERALI DESUNTI DAL PSC €				94,95			
			IMPORTO PERIZIA €	2.989,91			